В Арбитражный суд г. Москвы
Копия: ООО «_______________________»
(адрес: _______________________________)
Истец: ООО «___________________»
(адрес: _________________________________)
Ответчик: ООО «______________________________»
(адрес: _____________________________) 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора подряда и взыскании убытков
31 августа 2011 года между ответчиком (подрядчик) и истцом (заказчик) был заключен договор подряда № 65, согласно которому ответчик обязался изготовить новогоднюю елку по представленному заказчиком проекту до 15 декабря 2011 года.

Согласно пункту 4.4 договора работа выполняется из материалов заказчика.
5 сентября 2011 года истец исполнил свои обязательства по передаче материалов (акт приема-передачи материалов № 2) на общую сумму 10 000 (Десять тысяч) руб., что подтверждается товарными накладными от 3 сентября 2011 г. № 1234, от 4 сентября 2011 г. № 2321 и № 2322.

Однако в установленный срок работа не была выполнена, что подтверждается письмами от 17 декабря 2011 г. (исх. № 111), от 19 декабря 2011 г. (исх. № 112), от 25 декабря 2011 г. (исх. № 113). Это стало причиной утраты истцом интереса к исполнению договора подряда от 31 августа 2011 г. № 65, так как результат работ планировалось использовать для проведения детских новогодних представлений в 2011 года.
Кроме того, истцу были причинены убытки в сумме 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб., связанные с приобретением материалов, которые были утрачены подрядчиком (письмо от 19 декабря 2011 г. исх. № 112), и арендой искусственной новогодней елки у ООО «_____________________________» (договор аренды от 20 декабря 2011 г. № 223, платежное поручение от 12 января 2012 г. № 12345).
Согласно пункту 2 статьи 405 Гражданского кодекса РФ, если вследствие просрочки должника исполнение утратило интерес для кредитора, он может отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков.
В силу пункта 3 статьи 708 Гражданского кодекса РФ указанные в пункте 2 статьи 405 Гражданского кодекса РФ последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.
В связи с вышеизложенным, а также на основании пункта 2 статьи 405, пункта 3 статьи 708 Гражданского кодекса РФ и статей 4, 27, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ прошу:

1. Расторгнуть договор подряда от 31 августа 2011 г. № 65.
2. Взыскать с ответчика в пользу истца убытки в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) руб.
3. Возложить на ответчика обязанность по возмещению судебных расходов.

Приложения:

1. Договор подряда от 31 августа 2011 г. № 65 – на 3 стр.

2. Акт приема-передачи материалов от 5 сентября 2011 г. № 2 – на 2 стр.
3. Товарная накладная от 3 сентября 2011 г. № 1234 – на 2 стр.

4. Товарная накладная от 4 сентября 2011 г. № 2321 – на 2 стр.

5. Товарная накладная от 4 сентября 2011 г. № 2322 – на 2 стр.

6. Копия письма от 17 декабря 2011 г. № 111 – на 1 стр.

7. Письмо от 19 декабря 2011 г. № 112 – на 1 стр.

8. Копия письма от 25 декабря 2011 г. № 113 – на 1 стр.

9. Договор аренды от 20 декабря 2011 г. № 223 – на 3 стр.

10. Платежное поручение от 12 января 2012 г. № 12345 – на 1 стр.

11. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного письма), – на 2 стр.

12. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение и т. п.), – на 1 стр.

13. Копия свидетельства о государственной регистрации – на 1 стр.

14. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, – на 1 стр.

15. Выписки из ЕГРЮЛ с указанием сведений о местонахождении истца и ответчика – на 2 стр.

Дата подачи заявления – «16» января 2012 г.

Генеральный директор ООО «_______________________»
___________

М.П.
